
Au
gu

st
Se
pt
em

be
r

O
ct
ob

er
N
ov

em
be

r
De

ce
m
be

r
Ja
nu

ar
y

Fe
br
ua

ry
M
ar
ch

Ap
ril

M
ay

Ju
ne

Ju
ly

Au
gu

st
Se
pt
em

be
r

O
ct
ob

er
N
ov

em
be

r
De

ce
m
be

r
Ja
nu

ar
y

Fe
br
ua

ry
M
ar
ch

Ap
ril

M
ay

Ju
ne

Ju
ly

Au
gu

st
Se
pt
em

be
r

O
ct
ob

er
N
ov

em
be

r
De

ce
m
be

r
Ja
nu

ar
y

Fe
br
ua

ry
M
ar
ch

Ap
ril

M
ay

Ju
ne

Ju
ly

Au
gu

st
Se
pt
em

be
r

O
ct
ob

er
N
ov

em
be

r
De

ce
m
be

r

696 Job Site Setup

TBM Delivery

Tunneling from 696 to Pump Station

Tunneling from 696 to Meyers

Drop Shafts Work

Complete Tunnel Work

I‐75 MODERNIZATION PROJECT
SEGMENT 3

(Tunneling & Drop shafts)
Projected Schedule
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